附件3
《变电站直流电源系统新技术应用与发展》编写进度
	分项目标
	交付成果规范及质量要求
	计划完成时间

	组建编写组
	联系相关专家，组建编写组
	2021.4.30

	拟出初步大纲
	牵头专家完成大纲，修订编写意义
	2021.5.6

	召开编写启动会
	确定大纲，及各章节编写要求，进行任务分工
	2021.6.18

	形成初稿
	收集编写资料，确定各章节满足编写要求
	2021.8.13

	初稿修订
	收集初稿发送审核组专家审核，并提出修改建议，反馈章节负责人
	2021.8.27

	召开第二次编写会
	编写成员就审核组专家意见进行会上讨论，确定下一步修改意见
	2021.9.10

	修订二审稿件
	编写组根据审核组专家意见将稿件修改完成
	2021.9.24

	召开第三次编写会
	针对性地提出最后问题，修订完善书稿
	2021.10.14

	形成终稿
	修改第三次编审会所提建议
	2021.10.29
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