

附件 4

中国电工技术学会标准申报工作计划

目标	工作内容及要求	计划完成时间
召开项目启动会	对标准进行初步讨论，进行任务分工	2021 年 1 月 20 日
形成标准草案	组织收集各章节编写成果，确定各章节满足编写要求	2021 年 1 月 30 日
第二次编写讨论会	组织召开标准草案讨论会，明确完成情况及下阶段分工，指出草案需求完善的问题，形成征求意见稿	2021 年 2 月 5 日
标准挂网征求意见	提交标委会及各公开渠道进行意见征集	2021 年 3 月 8 日-4 月 8 日
第三次标准编写讨论会	征求意见汇总，组织编写单位进行意见分析，征求意见稿讨论及安排修改	2021 年 4 月 20 日
形成送审稿	收集各章节编写成果，按标准格式及报送要求审查修改，形成送审稿	2021 年 5 月 1 日
标准草案最终审查	参加标准分会中期审查会议	2021 年 5 月 20 日
形成标准报批稿	编写组根据审核会修改意见将标准修改完毕，形成标准报批稿	2021 年 6 月 10 日
申报标准发布	报电工学会标准化专委会审议，待批准标准发布	2021 年 6 月 20 日